종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	중간 발표 준비 및 프론트,백 통합		
회의 일자	2024.10.12	회의시간	21:00 ~ 02:30
장소	디스코드(온라인)		
참석자	라연, 한재준, 강민정, 박지은, 위혜정		

1) 중간 발표 준비

- ppt 제작 : canva로 공동 작업

- 발표자 : 박지은

- 시스템 모델링 : 한재준, 박지은 / 진행상황 : 강민정, 위혜정 / 이슈사항 및 향후일정 : 라연

2) 프론트엔드, 백엔드 통합

- 회원가입 및 로그인 통합

3) 이슈 사항

- 깃허브: 협업하는 과정에서 branch 별로 잘 나눠서 개발했으나, main 브랜치에 merge 하는 과정에서 실수 발생 => git revert 명령어를 통해 특정 커밋 시점으로 되돌려서 정상적으로 main 브랜치에 merge 한.
- 백엔드 : 서버에 배포하는 과정에서 백엔드와 데이터베이스(DB) 연결이 안되어 서버가 제대로 실행되지 않는 문제가 발생 => root 계정으로 접속 후 권한 설정과 비밀번호 재설정을 통해 정상적으로 서버가 실행되게 함.
- DashBoard 및 API 서버 통합 : 기능 중 하나인 Caselist API는 다른 서버에 구현되어 있어 프론트엔드 입장에서 여러 서버에 요청을 보내는 번거로움이 있었으나, 기존의 Caselist API를 다른 기능과 함께 DashBoard 서버에 배포함으로써 DX를 향상시킴.

