종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	개발 진행 상황 공유		
회의 일자	11/15	회의시간	16:00~17:00
장소	ZOOM		
참석자	김관영 멘토, 나지수, 임상빈, 라연, 강민정, 박지은, 위혜정, 한재준		

1) 진행 상황 공유

- 프론트엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: case생성, 수정, 조회 기능 구현(데이터 전송 확인)
 - 프론트엔드 향후 계획: case 생성, 수정, 조회 디자인, 검색 기능 구현
- 백엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: 오픈 api 스펙 문서(회원 가입 부분) 작성 완료
 - 백엔드 향후 계획: jwt 구현
- 질문 사항
 - Q: user field 중복 A: case 데이터 필드는 entity가 아닌, 프론트 화면에 보이면 좋을 것

2) 요구 사항 재정의

- user entity 정의: site, phonenum 등 추가
- 사용자 롤 정의: admin, user
- 사용자 시나리오:
 - admin, user 시나리오
 - 사용자 상호 작용 및 응답 흐름 중점
- 데이터 시각화
 - opensearch api 사용
 - 데이터 시각화 중점 개발
- 추가 기능
 - 대시보드 레이아웃 : tabler library 사용 권장
 - 사용자 접속 기록

3) 향후 일정

- tabler 리서치 후 다음주 미팅 때 리뷰
- 12월 12일 종프 행사

