종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	개발 진행 상황 공유		
회의 일자	11/1	회의시간	16:00~17:00
장소	ZOOM		
참석자	김관영, 최영락, 나지수, 임상빈, 라연, 강민정, 박지은, 위혜정, 한재준		

1) 코드 리뷰

- 프론트엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: 로그인, 로딩, 케이스 리스트
 - 위혜정: 로그인, 회원가입 페이지 코드 리뷰
 - 강민정: 로딩 화면 코드 리뷰
 - 라연: 메인페이지 코드 리뷰, 프론트-백 연결, 로그인 에러 출력
 - 프론트엔드 향후 계획: 메인페이지 수정, 사이드바, 케이스리스트 CRUD
 - 피드백:
 - 코드 작성시 참고 자료
 - JWT 사용 가능성
- 백엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: 회원가입, 로그인, 로그 아웃, 스웨거
 - 박지은: 회원가입, 로그인, 로그 아웃 코드리뷰
 - 이슈 사항: 콜스 에러(해결 완료)
 - 백엔드 향후 계획: 아이디/이메일 중복 검사, 권한 할당
 - 피드백:
 - JWT 구현 염두

2) 향후 일정

- 기능 추가를 염두. 리스트업 후 구현 가능 범위 내에서 추가 기능을 선택할 예정
- 추가 구현
 - 인증방식으로 JWT을 사용할 예정
 - 백엔드 명세 작성
 - 대시보드 구현
- 추가 기능 논의 후 공유할 예정

3) 기타

- 종프 이후 확장을 고려하여 기능을 추가할 것
- 회의 전 main branch에 업데이트 해줄 것
- 프로젝트 세팅 파일을 내부적으로 공유해줄 것



