종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	개발 진행 상황 공유 및 정기 미팅 준비		
회의 일자	11/21 / 11/22	회의시간	16:00~19:30 / 22:00 ~ 23:30
장소	대면 및 discord		
참석자	라연, 강민정, 박지은, 위혜정, 한재준		

1) 진행 상황 공유

- 프론트엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: JWT 로그인 수정 완료, 회원 가입 필드 수정 완료, case 필드 수정 완료, 마이페이지 구현 완료, 관리자페이지 구현 완료
 - 프론트엔드 향후 계획: 검색 기능 구현, 최종 발표 자료 준비, 기술 문서 작성, Tabler 리서치
- 백엔드 진행 상황 공유
 - 진행 상황: JWT 로그인 구현 완료, User 관련 api 구현 완료, caselist api 필드 및 DB 수정 완료, 권한 관련 api 구현 완료
 - 백엔드 향후 계획: 최종 발표 자료 준비, 기술 문서 작성, openAPI 작성

2) 미팅 준비

- 질문

- admin user 권한에서 user(각각의 회사)에서 또 권한을 나눠야 하는지, 아니면 기업은 하나의 아이디만 사용한다고 생각하면 되는지.
- 종합설계프로젝트 최종 실적 관련 [기술문서] pdf 파일 - 기업에 정식 등록된 문서만 인정됨



