종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	개발 진행 상황 공유 및 정기 미팅 준비		
회의 일자	12/02	회의시간	19:30 ~ 22:00
장소	스타트업 빌리지		
참석자	라연, 강민정, 박지은, 위혜정, 한재준		

- 1) 진행 상황 공유
- 프론트엔드, 백엔드 기술문서 초안 작성 중간점검
- 프론트엔드 로그아웃 API 연결 완료
- 백엔드 API 명세서 정리 중간점검
- 최종 발표 자료 정리
- 시연 영상 시나리오 작성
- 2) 다음 회의 준비
 - 기술 문서 초안 작성 마무리
 - 프론트엔드, 백엔드 배포 과정 문서 작성
 - 최종 발표 자료 보완



- 1. 일반사용자 회원가입
- 2. 일반사용자 로그인 (로그인 안되는걸 보여줌)
- 3. 관리자 로그인
- 4. 디테일 정보 조회
- 5. 관리자가 1번 가입한 회원을 승인
- 6. 관리자 로그아웃
- 7. 1번에 생성한 유저로 로그인
- 8. 기능 쫙 보여줌 : crud, search, 데이터 시각화
- 9. 로그아웃 하라
- 10. 끝