# 종합설계프로젝트 회의록

회의 주제	멘토 미팅 전 준비 회의			
회의 일자	2024.10.11	회의시간	14:00 ~ 15:00	
장소	Zoom 회의실			
참석자	라연, 한재준, 강민정, 박지은, 위혜정			

## 주로 궁금한 사항

1. 시스템 모델링이 무엇인지

## 이슈사항

- 1. 깃헙은 따로 포크해와서 종프 팀원들만의 레포지토리 안에서 사용하면 될지
- 2. 운영자/일반사용자 분리에 대한 세부적인 설명 필요
- 3. 보안데이터와 case의 차이 확실히 하기

## 향후 일정

- 1. 중간고사 기간 설정하기
- 2. case list 틀 만들기 (프론트 엔드)
- 3. 중간고사 이후 첫 미팅은 11월 1일 멘토 미팅하기로 제안하기

## <해야할 일 설정>

시스템 모델링: 박지은, 한재준

진행상황: 강민정, 위혜정 이슈사항 및 향후일정: 라연

회의 주제	중간 발표 전 멘토 미팅			
회의 일자	2024.10.11	회의시간	16:00 ~ 17:00	
장소	Zoom 회의실			
참석자	라연, 한재준, 강민정, 박지은, 위혜정, 김관영 멘토님			

#### 1) 진행상황 점검

- 따로 만든 레포지토리 공유
- 개발상황 공유
- 프론트엔드: 로그인, 로딩 페이지 구현 완료 및 점검
  - 1. 코드레벨
  - 2. 회사에서 제공한 환경이랑 현재 개발하고 있는 환경세팅에 대한 확인 부탁
- 백엔드: 로그인 기능(회사 레포지토리 fork해서 진행)
  - 3. 운영자/일반사용자 분리 역할 정의에 대한 회의진행
    - 운영자(Admin)을 기업 관리자고 인식하면 됨: customer의 admin -> CRUD권한이 있음
    - 회원가입: register -> 허용 정도로 구현

## 2) 질문

- 깃헙: 그로메트릭 깃헙이랑 merge하는 것은 깃헙 담당자와 논의해보겠다고 함.
- 보안데이터 수집은 opensearchAPI가 하면 되는데, 따로 컴포넌트가 있음. 현재는 더미데이터가 들어가 있음. 이것이 가공된 상태로 저장돼있음.
- 피그마: case list만 구현하면 됨.
- 대시보드 vm: 지금 닫혀있기에 필요하면 열어주겠다고 함.

## 3) 일정

- 다음주 개발 및 중간 발표 후 시험 준비 예정
- 다음 미팅 **11**월 **1**일 금요일

